

Scouting for green future

SCA





Actividades



Presentación de proyecto en las asociaciones scouts de las provincias que comenzaran con este proyecto en el año 2023, Cádiz, Córdoba y Almería.



Elección de los jóvenes veladores del proyecto.



Formación de los scouts veladores (promotores del proyecto de energía verde en cada grupo)



Presentación del proyecto personalizado al grupo y puesta en marcha
Participación en fase C del Reto Scout Solar de MSC, Solarízate.

Presentación de proyecto en las asociaciones scouts de las provincias que comenzaran con este proyecto en el año 2023, Cádiz, Córdoba y Almería.

- Actividades de sensibilización de los miembros del grupo scout, niños y jóvenes.
- Propuesta de alternativas en el uso de las energías renovables y temporalización de la transición y costes.

Elección de los jóvenes veladores del proyecto.

Las actividades programadas para este proyecto para los dos ámbitos contemplado son las siguientes:

A. Ámbito para la concienciación:

Se propondrá a los grupos scouts que participen en las activamente en el programa nacional del movimiento scout católicos, el Reto Scout Solar, participando el grupo completo en las fases A y B, enchúfate y carga la pilas.

B. Ámbito para la acción

Formación de los scouts veladores (promotores del proyecto de energía verde en cada grupo)

- Formación para hacer una eco auditoria de las actividades generales de sus grupos.
- Capacitación para realizar una propuesta de cambio al uso de energias renovables adecuada a las necesidades del grupo

Presentación del proyecto personalizado al grupo y puesta en marcha

Participación en fase C del Reto Scout Solar de MSC, Solarízate.

Cronograma

02 mayo: Lanzamiento del proyecto a los beneficiarios y en las redes sociales de la asociación.

01/05/2023-20/05/2023: Comunicar grupos participantes

20/05-20/06/2023: Presentación de los distintos scouts veladores de cada grupo participante.

8-9 julio: Presentación del proyecto, fases y actividades a los scouts veladores. Formación inicial para liderar el proyecto en lo local.

15-julio-31-diciembre /2023: Realización fases A y B del reto scout solar en los grupos scouts participantes.

01/01-28/02/2023: Presentación de las necesidades energéticas de cada grupo scouts para sus actividades cotidianas y de campamentos.

consejo febrero: 2º formación de scouts veladores. Se participará en un fin de semana donde se conocerá de manera práctica el uso de las distintas energías renovables aplicadas a un campamento scout y las distintas posibilidades que existen en el mercado, barajando precios y resultados.

Marzo - 2024: realización del proyecto de personalizado para el grupo local.

Participación en fase C del Reto scout solar.

Dotación por parte del programa de algunos elementos para uso de energías verdes en los campamentos a estos grupos, de las distintas propuestas presentadas en sus proyectos. Como podrían ser focos solares, estación de energía portátil, placas solares portátiles, generadores aeólicos....

Actividades

Formación inicial para scouts y observadores scouts
Cine fórum sobre el cambio climático
Mural de la energía
Experimento del embudo colector
Experimento con vasos aislantes
Taller de relojes de sol
Exposición sobre energía solar
Taller de calentadores solares portátiles

Taller de secado solar
Exposición de energía solar
Taller de buggy solar
Taller de linternas led recargables
Taller de ventiladores solares
Taller de hornos solares
Taller de cocina solar
Visita a un edificio bioclimático
Auditoría energética scout
Reuniones de formación para scouts y líderes scouts.